le mans métropole
SERVICE AMÉNAGEMENT URBAIN

www.lemansmetropole.fr
JUILLET 2020

# ARNAGE : AVENUE NATIONALE / PLANNING PHASE 3

## LE PROJET :

Le Mans Métropole aménage l'Avenue Nationale avec pour objectifs :

- La requalification et la mise en valeur des espaces publics
- Le traitement qualitatif de l'entrée de la ville par la végétalisation des espaces
- La mise en valeur de la Sarthe et le ruisseau avec la création d'une percée visuelle et un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite
- La création d'espaces sécurisés pour tous : piétons, vélos, voitures

**Durée des travaux :** Plusieurs phases de travaux sont planifiées sur 24 mois

## LES TRAVAUX :

**L'entreprise Luc DURAND** en charge des travaux de voirie, procède aux terrassements et aux travaux d'assainissement, à la pose de bordures et à la réalisation des revêtements de chaussées, de trottoirs et de pistes cyclables. Elle a en charge la mise en place de la signalisation et du mobilier

**Les entreprises CITEOS-ERS MAINE** interviennent pour la mise en place du nouvel éclairage

**L'entreprise ID VERDE** réalisera les travaux d'espaces verts et les plantations

## L'INFORMATION :

Si vous avez une question, veuillez contacter :

- **le service Aménagement Urbain : 02 43 47 48 79**
- **la médiatrice : 06 20 55 00 69**

Avenue NATIONALE 2020

lettre info N°4

# PLAN DE L'AMÉNAGEMENT ET PÉRIMÈTRE DES PHASES :



Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 1

## Phase 3 : secteur 1 — Phase 3 : secteur 2

Les travaux de la **phase 3** se dérouleront de mi août 2020 à mi avril 2021.
En parallèle la **phase 1** et la **phase 2** continuent jusqu'en octobre 2020.
Des lettres d'information seront transmises tout au long du chantier et en fonction de l'avancement des phases.

## PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX Phase 3 : Secteur 1

- Début des travaux ..... 17 août 2020
- Dégagement des emprises ..... 4 jours
- Travaux sur la voirie principale ..... 20 août à début septembre 2020
- Basculement de la circulation côté pair **jusqu'au giratoire** ..... début septembre à mi octobre 2020
- **Côté numéros impairs** travaux sur les abords de la voirie principale (trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairage public) ..... début septembre à mi octobre 2020
- **Côté numéros pairs** travaux sur les abords de la voirie principale (trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairage public) ..... mi octobre à mi janvier 2021

## PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX Phase 3 : Secteur 2

- Début des travaux ( rue de la gare barrée ) ..... mi novembre 2020
- Dégagement des emprises ..... 5 jours
- Travaux sur la voirie principale ..... fin novembre à mi décembre 2020
- Basculement de la circulation côté pair jusqu'au Roule-Crotte ..... mi novembre à mi décembre 2020
- **Côté numéros impairs** travaux sur les abords de la voirie principale (trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairage public) ..... début janvier à fin janvier 2021 puis de début mars à mi avril 2021
- **Côté numéros pairs** travaux sur les abords de la voirie principale (trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairage public) ..... fin janvier à début avril 2021

Ville d'Arnage
DAVANTAGE D'AVANTAGES

*Service Aménagement Urbain*
*02 43 47 47 47*

Le Mans Métropole
Communauté urbaine

# PLAN DE DÉVIATION : PHASE 3

La rue de la Gare sera barrée et déviée par l'Avenue de la Paix et la rue Clément Beuruay, à compter de la **mi-novembre** jusqu'à la **mi-décembre 2020**.

**Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux annoncées.**

**Pour votre sécurité : Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, les entreprises travaillant sur le site, mettent en place toutes les mesures necessaires pour protéger les salariés et le public à proximité des emprises chantier. Pour rappel les gestes barrières seront strictement à respecter pour se protéger et protéger les autres.**

**Merci de votre compréhension.**

**Retrouvez ces informations sur le site www.lemansmetropole.fr**
rubrique ATTRACTIF / l'aménagement / les travaux /Arnage Avenue Nationale
et sur le site **www.arnage.fr**
rubrique Bienvenue à Arnage/Projets-Réalisations/Avenue Nationale 2020

Ville d'Arnage
DAVANTAGE D'AVANTAGES

*Service Aménagement Urbain*
*02 43 47 47 47*

Le Mans Métropole
Communauté urbaine